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АПЛІКАЦІЙНА Форма

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ
	Дата реєстрації
	

	Реєстраційний  номер
	


    
	Назва проекту: (10 слів, що відображають  суть проекту )
	«А из нашего окна площадка детская видна»

	Бюджет проекту (  в гривнях )
	16527,00 грн.

	Очікуване фінансування ФРММ
	14747,00 грн.


	Назва організації 
	КСОН «Леваневский»

	Юридичний статус
	Юридическое лицо

	ОКПО організації
	26173442

	Юридична адреса
	г. Николаев, ул. Леваневцев, 25 

	Поштова адреса
	54038 г. Николаев, ул. Леваневцев, 25 

	Код неприбутковості
	

	Телефон, факс, електронна пошта 
	


	Прізвище, Ім’я  керівника проекту
	Валуйская Ирина

	Місце роботи, посада керівника проекту
	ОСМД «Новарот» гл. бухг.

	Контактний телефон
	066-186-77-05

	електрона пошта
	i-ira1201@bigmir.net 

	Прізвище, Ім’я бухгалтера проекту
	Валуйская Ирина

	Тривалість проекту (дата початку та закінчення)
	01.11.2010г.
15.01.2011г


Аннотация

          «А из нашего окна площадка детская видна»

          Комитет самоорганизации населения «Леваневский»

          «Со спортом дружить – здоровым быть», эта бодрая цитата мгновенно возвращают нас в  детство с летними лагерями и спортивными секциями, которые в наше время не всем доступны. Правда, сейчас отношение к этим воззваниям стало каким-то снисходительно-равнодушным. А зря, ведь заботу о здоровье и гармоничном развитии наших детей никто не отменял.

         Необходимость в осуществлении данного проекта в первую очередь обусловлена отсутствием детской площадки в нашем дворе, а так же в близлежащих домах. Микрорайон Леваневцев занимает по площади 51га. проживает около 100 детей возрастом до 15 лет которым в данный момент могут проводить время только на пустырях, которые заросли травой, в том числе амброзией- являющейся сильнейшим аллергентом и это создает благоприятные условия для размножения клещей, тарантулов и помимо этого потихоньку превращаются в стихийные мусорники со строительными и другими отходами, что негативно сказывается на здоровья подрастающего поколения и увеличивает риски травмирования и заболеваемости.

          В период реализации проекта мы планируем очистить от мусора и  травы место для детской площадки силами жильцов наших двух домов, а также  сделать покрытие и установить качели. За деньги гранта закупить строительные материалы и игровое оборудование для площадки.

          Результатами проекта будет обеспечение более комфортных условий для развития фантазии, творческого мышления наших маленьких жителей и, конечно же  специально оборудованная площадка не только снизит риски травмирования детей, но и даст возможность проводить больше времени на свежем воздухе, так как такие прогулки полезны для здоровья.

          Мы планируем получить деньги от фонда развития города Николаева и не материальный вклад жильцов в оборудовании детской площадки.     

           В реализации проекта будет участвовать Фонд развития г. Николаева, КОСН «Леваневцев» и инициативная группа.  

Описание проекта.

          Проблема: Некомфортное проживание молодых семей с детьми и риски травмирования детей на неблагоустроенной территории.

          Инициативная группа и жильцы неоднократно обращалась в ЖЕК с просьбой   организовать хотя бы одну площадку для досуга детей на весь микрорайон Леваневцев, но просьба так и осталась не выполненной. Жильцы нашего двора своими силами в 2009году провели субботник, установили песочницу и завезли песок.  

         Наличие детской площадки обеспечит более комфортный досуг детей и уменьшит количество пустырей и засоренных территорий, которые заросли травой, в том числе амброзией- являющейся сильнейшим аллергеном и следовательно снизит риски травмирования и заболеваемости детей.

          Цель: Создание более комфортных условий проживания молодых семей с детьми и снижение рисков травмирования детей на оборудованной площадке.

          Путем разрешения данной проблемы будет  привлечение родителей к подготовке и установке игрового оборудования, а также полученные деньги от фонда развития г. Николаева на закупку материалов и оборудования.            

План реализации проекта

	этапы
	сроки
	Стратегия мероприятий
	результат

	Заказ  оборудования для детской площадки
	1 ноября 2010г.
	Разметка и планировка участка на местности
	

	Подготовка детской площадки к установке оборудования
	2 - 5 ноября 2010г.
	Закупка строй материалов

Уборка территории.

Подготовка площадки под заполнение песком .
	

	Изготовление и доставка

оборудования,  
	2 - 20 ноября


	Разгрузка оборудования
	

	Установка детской площадки
	21 ноября по 5  декабря
	 Сварочные работы, заливка площадок под оборудование. Монтаж площадки.
	

	Передача площадки на баланс ЖЕКа
	6 декабря 2010г по 15 января2011г
	Акт приема -передачи площадки на баланс ЖЭКа, подписание акта на контроль качества услуги 
	

	


Необходимые для реализации проекта ресурсы

          В реализации проекта будут участвовать  8 жильцов  нашего двора на безоплатной основе.

          Привлекать экспертов, в данном проекте мы не планируем.

	Вид работ в реализации проекта
	Ответственный

	Сварочные работы, закупка стройматериалов
	Валуйский В.А.

	Разметка и планировка участка на местности, уборка территории под площадку.
	Валуйская И.В.

Федоровская А.В.

Тихон О. А.

	Установка ограждения и заполнение песком площадки.
	Фелоненко  С.

Луцевнко  В. П

Тихон В. В.

Федоровский А.В.



	Заливка  площадок под оборудование. Монтаж площадки.
	


Результаты реализации проекта

          В результате проведения работ по данному проекту улучшаться условия для досуга детей проживающих по адресу ул. Леваневцев 25/29 и 25/30, а именно: придомовая территория, где будет расположена площадка, не будет замусориваться  строительными отходами, а для мелкого мусора предусмотрена  урна. 

           Детская площадка это только часть проекта по благоустройству и озеленению нашего двора. В 2009году осенью жильцами были высажены несколько десятков саженцев кустарников, а также оформлены клумбы многолетними и однолетними саженцами цветов, установена песочницу и завезем песок .  

           Так же одним из результатом данного проекта будет акт приема/передачи площадки на баланс ЖЕКа с дальнейшим обслуживанием. Но видя плачевное состояние детских площадок в других районах города заботы жильцов  и акта приема передачи  на баланс ЖЭКа мало для того чтобы через 5 -7 лет площадка продолжала радовать глаз детей и родителей, а наш двор был зеленым оазисом среди городской суеты. Решением этой проблеме будет согласование и утверждение акта на контроль качества услуг между КСОН «Леваневцев» и ЖЕКом.  Что дает возможность  КСОН «Леваневцев»  ежемесячно контролировать качество оказанных услуг. 

    
Приложения к проекту.

         Проектной деятельностью комитет самоорганизации населения «Леваневцев» и инициативная группа участвует в первый раз. 

 Бюджет проекта

	Статьи бюджета
	Сумма что запрашивается
	Вклад с других источников
	Всего

	Банковское обслуживание
	150,00
	-
	150,00

	Цемент  
	120,00
	-
	120,00

	Песок
	320,00
	-
	320,00

	Арматура 10мм
	192,00
	-
	192,00

	Щебень
	195,00
	-
	195,00

	Оборудование для площадки,

 доставка 
	13770,00
	-


	13770,00

	Сварочные работы
	     -
	320,00 
	320,00

	Замес бетона и заливка площадок под оборудование
	                -
	200,00 
	200,00

	Материал для ограждения 
	-
	760,00
	760,00

	Ограждение площадки под заполнение песком 
	-
	200,00
	200,00

	Заполнение песком площадки
	-
	300,00
	300,00

	Всего
	14747,00
	1780,00 грн.
	16527,00грн.


Общая сумма проекта                                                                16527,00 грн.

Запрашивается от ФРГН                                                            ​​​​​14747,00 грн.
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